



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação-Geral de Análise e Formalização de Investimentos

Despacho BGSICONV nº. 66809/COTRE/SP/SEMS/SE/MS

São Paulo/SP, 28 de Julho de 2025.

Referência: Processo nº. 25000.077622/2024-32

Interessado: Santa Casa de Misericórdia Padre Joao Schneider

Município: Martinópolis/SP

Número da Proposta: 17003/2024

Assunto: Autorização do Ajuste do Cronograma de Desembolso

1. Trata-se do Convênio nº 962416/2024, vinculado ao Processo Administrativo em referência, firmado entre o Ministério da Saúde e o (a) Santa Casa de Misericórdia Padre Joao Schneider/SP, tendo como objeto “AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE”, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e vigência até 11/06/2026.

2. Em face do(s) Processo(s) Licitatório(s)/de execução enviado(s) pelo Conveniente na Plataforma Transferegov.br em 28/07/2025, no valor total de R\$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), conforme Relatório de Aceite de Licitação inserido no Sistema Eletrônico de Informações-SEI, faz-se necessário realizar Ajuste do Cronograma de Desembolso, inicialmente aprovado na Plataforma Transferegov.br, conforme quadro abaixo:

Alteração do Cronograma de Desembolso							
DE				PARA			
Parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso				Alteração das parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			
Nº	TIPO	DATA	VLR APR/PCT	Nº	TIPO	DATA	VLR SER PCT
1	CONCEDENTE	DEZEMBRO/2024	200.000,00	1	CONCEDENTE	JULHO/2025	59.900,00
				2	CONCEDENTE	SETEMBRO/2025	140.000,00
				3	CONCEDENTE	JUNHO/2026	100,00
TOTAL			200.000,00	TOTAL			200.000,00

3. Diante do exposto, tendo por base o aceite do processo licitatório, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo, concluiu pela alteração do Cronograma de Desembolso a ser realizada no sistema Plataforma Transferegov.br.



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação-Geral de Análise e Formalização de Investimentos

4. A COTRE/SP e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo recomendam à Secretaria-Executiva – SE, o deferimento da presente alteração do Cronograma de Desembolso.
5. Considerando a recomendação acima, defiro o pedido de alteração do Cronograma de Desembolso e restituo a Área de Convênios da COTRE/SP para registro na Plataforma Transferegov.br.

Assinado digitalmente por:

. CLEJANE MOURA DE ARAUJO:95743766304 em 28/07/2025 17:52:00, Parecerista - COTRE/SP
. ANA MARIA DOS SANTOS DE BARROS SILVA:16767922870 em 31/07/2025 09:59:00, Chefe de Serviço Substituta - COTRE/SP
. CLAUDIA MARIA AFONSO DE CASTRO:36548359615 em 31/07/2025 15:24:00, Superintendente - SEMS/SP
. JULIANA DA SILVA PINTO CARNEIRO:03054509729 em 31/07/2025 16:13:00, Secretária Executivo Adjunto - SE



Emitido por: CMDA/2025

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://bgsiconvws.saude.gov.br/bgsiconvws/pages/visualizarDocumentoDigital.jsf?codigo=1442272&crc=67e2b613>