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Missão 

 

Prestar atendimento à saúde de forma 

a garantir o bem estar do paciente 

com qualidade, dedicação, respeito e 

trabalho em equipe. 

 

 

 

Visão 

 

Ser reconhecida pela excelência ao 

atendimento e gestão em saúde. 

 

 

 

Valores 

 

Respeito ao ser humano 

Valorização dos colaboradores 

Misericórdia 

Atendimento Humanizado 

Excelência Profissional 

Responsabilidade Social 

Voluntariado 

Visão integrada e realista da 

assistência  

Ofício n.º 556-7/2024 
 
 

    Martinópolis/SP, 23 de julho de 2024 
 

 
Ao  

Ministério da Saúde 

 

Referência: contrato de repasse  nº 922013/2021  

Processo nº 1081.354-39 – MS - Santa Casa de Misericordia Padre Joao 

Schneider Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 

 

Assunto: Prorrogação de Prazo de Vigência de Contrato – Santa Casa de 

Martinópolis 

   

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o nº 52.268.596/0001-09, com sede nesta 

cidade de Martinópolis/SP., na Rua Jose Henrique de Melo, 236, Centro, vem por 

meio deste, manifestar e requerer o que segue: 

 

Considerando que em 02/05/2023 a Santa Casa de Misericórdia de Padre João 

Schneider, incluiu no sistema Transferegov, aqui denominado Tgov a 

documentação para analises junto a GIGOV – Gerência Executiva do Governo, 

nesta analise foi verificada a necessidade para ajuste no Plano de Aplicação 

Detalhado, protocolado no Tgov, e em 26 de maio de 2023, e enviou Ofício (Oficio 

556-1/2023) com solicitação de alteração do Plano de aplicação Detalhado, e a 

mesma solicitação foi enviado pela GIGOV – Gerência Executiva do Governo  para 

o Ministério da Saúde. 

 

Foi realizada reunião entre a CAIXA - GIGOV e o Ministério da Saúde, no dia 

19/06/2024, quando foram feitos esclarecimentos a respeito da referida solicitação 

de ajuste cadastrada pela Santa Casa. O Ministério entendeu o pleito e se 

comprometeu a enviar para nova análise do setor técnico e comunicar o resultado 

da análise para a CAIXA - GIGOV e Santa Casa de Misericórdia de Padre João 

Schneider. 

 

Para o aguardo do parecer do Ministério da Saúde, solicitamos o ajuste de nova 

data de execução de referido contrato, ou seja, tais fatos ocasionaram um atraso na 

aprovação dos documentos e seguinte publicação do edital de licitação de 

empreitada e execução do contrato, que se encerra em 05/09/2024. 

 

Considerando os diversos documentos necessários e burocracia exigida para 

formalização do convênio e inicialização das obras; Considerando que este contrato 

envolve em uma das partes um Nosocômio, onde, a execução de obras em seu 

interior é extremamente mais complexo do que qualquer outro tipo de obra, visto 
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que existem as dificuldade de não podermos interromper as atividades, a 

complexidade relacionada a infecções hospitalares, onde, comprovadamente obras 

trazem um aumento significativo neste indicadores, podendo trazer e causar riscos 

aos pacientes.  

 

Devido aos fatos expostos e para maior segurança do contrato e dos prazos em 

questão, faz-se necessária a prorrogação do prazo de execução, conforme 

cronograma anexo, assim sendo, solicitamos compreensão e cooperação para que 

seja autorizada a prorrogação da vigência deste contrato até o prazo de 

31/12/2025. 

 

 

Atenciosamente,  

 

       

 

 

MARCELO RODRIGUES PINTO 

Engenheiro Civil 

CREA: 5069234479-SP 

 

 

 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER  

JOSÉ JAILSON DOS PASSOS 

Provedor 
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